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Tämän työn tavoitteena on luoda ohjeistus luovutusprosessista Rakennus Omera 
Oy:n laatujärjestelmään, johon sisältyy prosessikaavio luovutusvaiheesta. Proses-
sikaaviosta tulee työnjohdolle apuväline työmaan hallintaa varten. Luovutuspro-
sessin hallinta on olennainen osa työmaan kokonaisuutta, koska luovutusprosessi 
jatkuu koko hankkeen läpiviennin ajan. Keskeneräiset työt, laatuvirheet, asiakirjo-
jen puutteellisuus ja tilaajan laiminlyönnit korostuvat usein juuri hankkeen luovu-
tusvaiheessa. Hyvin hoidetulla luovutusprosessilla säästetään kaikkien osapuolien 
kustannuksia, aikaa ja parannetaan rakennusliikkeen imagoa. 
Rakennushankkeen luovutusprosessilla tarkoitetaan lukuisista eri materiaaleista, 
rakenneosista ja teknisistä järjestelmistä muodostuvan rakennuksen omistuksen ja 
vastuun siirtoa virheettömänä rakentajilta rakennuttajalle tai käyttäjälle. Luovu-
tusprosessia on tässä työssä tutkittu kirjallisuuteen, maankäyttö- ja rakennuslakiin, 
maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 
(YSE 1998) nojaten.  
Luovutusprosessi on käytännössä eri osapuolten välistä laaduntarkkailua. Osa tar-
kastuksista ja katselmuksista on viranomaisten puolesta määrättyjä ja osa hank-
keen osapuolten välisiä, yhdessä sovittuja laadunvalvontamenetelmiä. Luovutus-
prosessin kehittämisen kannalta siihen tulisi määritellä kuuluvaksi vain rakennus-
työhön kuulumattomat tehtävät. Urakoitsijan näkökulmasta luovutusvaiheeseen 
sisältyy useita laadunvarmistukseen liittyviä osasuorituksia: itselleluovutus, erilai-
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The aim of this work is to create a partition of building handover process for Ra-
kennus Omera Ltd's quality management system which includes a flowchart of the 
building handover process. The flowchart will work as a management tool for the 
personnel in the construction site. The management of the building handover pro-
cess is essential considering the fact that the handover process continues through 
the whole project. Work in progress, quality defects, lack of documentation and 
the client defaults are often emphasized in the project handover stage. A well-kept 
transfer process saves all parties the costs, time, and improves the image of the 
construction company. 
 
The purpose of building handover process is to transfer the ownership and respon-
sibility of a building error-free from the contractor to constructor or user. The 
building handover process is studied from literature, land use and construction 
law, land use and building regulation and the general terms and conditions of the 
work (YSE 1998) 
 
The handover process is in practice controlling the quality between different par-
ties. Some of the auditing and reviews are provided on behalf of the authorities, 
and a portion agreed between the parties of the project to control the quality. In 
terms of developing the building handover process it should be defined as includ-
ing only the tasks which aren’t part of the construction work. The contractor's 
point of view, the handover process phase will include a number of quality-related 
parts: self-assignment, various function tests and adjustments, as well as guidance 
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1  JOHDANTO 
 
1.1 Työn tausta 
Luovutusvaiheen hallinta on lisännyt merkitystään työmaan kokonaishallinnan 
kannalta. Rakennushankkeen luovutusprosessilla tarkoitetaan tehtävien muodos-
tamaa kokonaisuutta, joiden avulla rakennuksen omistus ja vastuu siirretään ra-
kentajilta käyttäjille ja tilaajalle. Rakennuksen luovutus ei ole vain yksittäinen 
prosessi hankkeen lopussa, vaan se jatkuu koko hankkeen läpiviennin ajan. Luo-
vutusprosessi käsittää suunnittelun, rakentamisen ja kohteen luovutuksen ja jatkuu 
vielä takuutöiden hyväksymiseen asti. Keskeneräiset työt, laatuvirheet, asiakirjo-
jen puutteellisuus ja tilaajan laiminlyönnit korostuvat usein juuri hankkeen luovu-
tusvaiheessa. Hyvin hoidetulla luovutusprosessilla säästetään hankkeen eri osa-
puolille koituvia kustannuksia sekä varmistutaan laadukkaasta lopputuotteesta, eli 
käyttövalmiista rakennuksesta. (Koski 2004.) 
Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennushankkeen luovutusprosessia ja sen kehit-
tämistä. Työ tehdään pääkaupunkiseudulla toimivalle Rakennus Omera Oy:lle, 
joka on yksityinen työntekijöiden omistama rakennusliike. Rakennus Omera Oy:n 
toimintaan kuuluu uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi omaa asuntotuotantoa 
sekä KVR eli kokonaisvastuurakentamista ja kokonaisurakoita. Rakennus Omera 
Oy:n asiakaskuntaan kuuluvat yritykset, kunnat ja yksityiset henkilöt. Yrityksen 
liikevaihto vuoden 2012 lopussa oli hieman yli kuusi miljoonaa euroa ja työnteki-
jöitä oli 16. (Rakennus Omera Oy 2013.)  
 
1.2 Työn tavoitteet 
Työn tarkoituksena on luoda Rakennus Omera Oy:n laatujärjestelmään ohjeistus, 
johon sisältyy luovutusvaiheen prosessikaavio. Prosessikaavio tehdään asuntora-
kentamisen luovutusprosessista, mutta sitä voi soveltaa myös toimistohankkeen 
luovutusprosessiin. Prosessikaavion avulla selkeytetään ja tehostetaan rakennus-
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kohteen luovutusprosessia sekä parannetaan tiedonkulkua eri osapuolten välillä 
luovutusprosessin aikana. Luovutusprosessia käsittelevään aiheeseen päädyttiin, 
koska Rakennus Omera Oy:lla ei ole käytössä varsinaista kirjallista toimintajärjes-
telmää, vaan luovutusprosessia hoidetaan muutamien työnjohtajien toimintaa tu-
kevien asiakirjojen avulla sekä urakkaohjelmien sopimusehtojen vaatimuksia 
noudattaen.  
Teoriaosuus koostuu luovutusprosessia käsittelevästä kirjallisuudesta sekä määrä-
yksistä ja ohjeista. Teoriakatsauksen pohjalta luodaan prosessikaavio, joka tukee 
työmaan henkilöstöä luovutusprosessin vaiheissa siten, että kaikkien osapuolten 
vaatimukset ja tarpeet on huomioitu. Näin voidaan varmistua laadun kannalta on-
nistuneesta luovutuksesta, joka tarkoittaa aikataulussa pysymistä, kustannuste-
hokkuutta sekä tyytyväistä asiakasta.  
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2 LAATUTOIMINNOT RAKENTAMISESSA 
 
2.1 Laatu käsitteenä 
Laatua käsitteenä on määritelty monin erilaisin tavoin näkökulmasta ja painotuk-
sesta riippuen. Määritelmien moninaisuus kertoo useista tavoista ymmärtää laa-
dukkaan työn ja työn tulosten laadukkuus. Arkikielessä tuotteen laatu merkitsee 
usein sitä, että onko tuote hyvä vai huono. ISO 8402 -standardi kuvaa laatua tuot-
teen tai palvelun niiksi piirteiksi ja ominaisuuksiksi, joilla tuote tai palvelu täyttää 
asetetut tai oletettavat tarpeet. (Kankainen & Junnonen 2001a, 5).   
Käsitteenä laatu voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: tuotteen tai palvelun laatu ja 
toiminnan eli prosessin laatu. Tuotteen laatu toimii asiakkaan odotuksien ja huo-
mion herättäjänä, ja on näin keskeinen kilpailutekijä.  Toiminnan laatu on tärkeä 
tekijä tuottavuuden parantamisen, sisäisten tarpeiden ja kustannusten alentamisen 
kannalta. (ks. Mäki, Koskenvesa & Nissinen, 2001, 9). Voidaan ajatella, että var-
sinaisen lopputuotteen laatu määräytyy kokonaisvaltaisen toiminnan laadun kaut-
ta. Halutun kaltaisiin tuloksiin pääseminen edellyttää, että toiminnassa ei ole vir-
heitä tai epätäydellisyyttä; siksi toiminta on suunniteltava ja tulos kuvattava laatu-
järjestelmässä. (Kankainen & Junnonen 2001a, 6- 7; Lillrank 1990, 40.)  
Laaduntuoton edellytyksenä on laadunsuunnittelu, laatuajattelun ymmärtäminen 
sekä laadunvarmistus. Laatu ei määräydy ainoastaan urakoitsijan työn tuloksena 
vaan se on tulosta kaikkien osapuolten yhteistoiminnasta. Keskeisimpiä asioita 
laatuajattelussa ovat mm. nollavirheperiaate, toimijoiden vastuunjako sekä jatku-
van kehittämisen periaate. (Kankainen & Junnonen 2001a, 66.) 
Yksittäisen organisaation yhtenevän toiminnan kannalta kaikkien työyhteisön jä-
senien tulisi jakaa sama kuva laadukkaasta tuotteesta ja toiminnasta (Kankainen & 
Junnonen 2001a, 5). Laatua johtamalla saadaan käyttöön strategian, resurssien ja 
kilpailuedun paras yhdistelmä. Yrityksen sisäinen laatukoulutus sekä kommuni-
kaatio ovat oleellisia yhtenäisten näkemysten aikaansaamiseksi. (Lillrank 1990, 
49.) Seuraavat kaksi keskeistä laadun tekijää tulisi aina huomioida: asiakkaan tar-
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peiden täyttäminen sekä asetettuihin tai asiakkaan olettamiin vaatimuksiin ver-
taaminen. (Kankainen & Junnonen 2001a, 5). 
 
2.2 Laadun näkökulmat 
Tarkastelemalla laatua eri lähtökodista, voidaan paremmin ymmärtää sen olemus-
ta. Yrityksen toimintaa ajatellen valmistuskeskeinen, suunnittelukeskeinen, asia-
kaskeskeinen sekä ympäristökeskeinen näkökulma ovat tärkeimpiä laadun näkö-
kulmia. Näiden eri lähestymistapojen avulla voidaan tarkastella organisaation laa-
duntuottokykyä. (Kankainen & Junnonen 2001a, 8.) 
Työn virheettömyyttä ja yhdenmukaisuutta suunnitelmiin, työohjeisiin ja standar-
deihin nähden kuvaa valmistuskeskeinen näkökulma. Valmistuskeskeinen laatu on 
hyvin yksiselitteinen: tuote joko kelpaa tai ei. Työn kelpuuttaminen riippuu siitä, 
onko työ tehty annettujen ohjeiden, standardien tai suunnitelmien mukaan (Lill-
rank 1990, 42). Virheet lisäävät kustannuksia, mikä voi johtaa tuottojen menetyk-
siin. Virheiden löytäminen ja tunnistaminen sekä virheistä aiheutuneiden syiden 
selvittäminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita valmistuskeskeisessä näkökul-
massa. (Kankainen & Junnonen 2001a, 8.) 
Suunnittelu- eli tuotekeskeisen laadun näkökulmana on tuotteisiin liittyvien omi-
naisuuksien korostaminen. Laadun määrittelee suunnittelija ja suunnittelijalla on-
kin haastava työ tunnistaa hyvä ja huono tuote toisistaan. Laadun täytyy vastata 
ennalta sovittuja suunnitelmia, viranomaismääräyksiä ja määriteltyjä tuoteominai-
suuksia. Tuotekeskeisen laatunäkökulman mukaan laatu piilee itse standardissa ja 
tuoteideassa, kun taas valmistuskeskeisen näkökulman mukaan laatu on standar-
din ja tuotteen välinen suhde. (Kankainen & Junnonen 2001a, 8; Lillrank 1990, 
42.) 
Asiakaskeskeinen laatu on yhdistelmä muista laadun näkökulmista. Tämä voi teh-
dä näkökulman soveltamisesta vaikeaa, sillä se on alati muuttuva ja moniulottei-
nen.  Valmistettavaan tuotteeseen sisältyvät ominaisuudet täytyy jatkuvasti suh-
teuttaa asiakkaiden mieltymyksiin, jotka voivat vaihdella arvaamattomallakin ta-
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valla. Joskus asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen saattaa jopa johtaa lyhytnäköi-
siin ja ympäristön kannalta tuhoisiin seurauksiin. Tämän seikan vuoksi asiakas-
keskeinen laatunäkökulma kaipaa rinnalleen ympäristökeskeistä näkökulmaa. 
Asiakaskeskeisyydellä on kuitenkin suurin merkitys siihen, haluaako asiakas ostaa 
tuotteen, mikä taas luonnollisesti vaikuttaa koko organisaation menestymiseen. 
(Kankainen & Junnonen 2001a, 8; Lillrank 1990, 47.) 
Ympäristökeskeisessä näkökulmassa otetaan huomioon tuotteen kokonaisvaikutus 
luontoon ja yhteiskuntaan. Yhteiskunnan, luonnon ja asiakkaiden tarpeet on sovi-
tettava yhteen. Tämän näkökulman vaatimukset ovat lähes täysin yrityksen ulko-
puolisten tekijöiden asettamia. Miniminä toimivat viranomaisten asettamat stan-
dardit koskien tuotteen aiheuttamia ympäristövaatimuksia. (Kankainen & Junno-
nen 2001a, 8; Lillrank 1990, 48.) 
 
2.3 Rakennustyömaan laatunäkökulma 
Rakentamisen laadun voidaan ajatella jakautuvan tuotteen, eli rakennuksen laa-
tuun ja toiminnan, eli rakentamisprosessin laatuun. Tarkoituksena on tuoda esiin, 
miten hyvin tuote täyttää sille asetetut vaatimukset käytettävyyden ja koettavuu-
den kontekstissa. Rakennuksen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet kuuluvat 
käytettävyysominaisuuksiin, kun taas koettavuus jakaantuu rakennuksen ja ympä-
ristön suhteeseen sekä virikkeellisyyteen ja orientoitavuuteen. (Kankainen & Jun-
nonen 2001a, 25.) 
Oleellisin rakennustyömaan laatunäkökulma on valmistuskeskeinen laatu. Val-
miin rakennuksen on oltava yhtenäinen suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaa-
timusten suhteen. Näiden vaatimusten täyttymiseksi tehdään laadunvarmistustoi-
menpiteitä. Laadunvarmistus sisältää tarvittavat toimenpiteet, jotta laatuvaatimus-
ten täyttymisestä voidaan varmistua. Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös 
varmistaa sujuva informaatiokulku hankkeessa olevien tekijöiden välillä. Hyvin 
toimiva laadunvarmistus takaa, että osapuolten vastuut ja velvollisuudet ovat sel-
vät. Laadunvarmistuksen on oltava toimivaa, että asiakas voi luottaa lopputulok-
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sen noudattavan hankkeelle asetettuja vaatimuksia. Laadunvarmistuksen toimen-
piteisiin kuuluu myös laaduntarkastus, missä mitataan ja verrataan laatua annet-
tuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. (Kankainen & Junnonen 2001a, 36.) 
Jos laatuvaatimuksia ei tunneta, päästään vaadittuun lopputulokseen vain sattu-
malta. Rakennuttajan laatuvaatimukset esitetään yleensä viittauksina yleisiin asia-
kirjoihin, joita ovat mm. rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL 2000 – 
sarja), erilaiset tuoteselosteet, suunnitteluohjeet, tuotteiden ominaisuuksia käsitte-
levät ohjeet sekä työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet. Myös vi-
ranomaisten määräykset, joissa kerrotaan tuotteen määrityksiä tai tietoa sen asen-
tamisesta vaikuttavat laatuvaatimuksiin. Nämä toimenpiteet on kirjattu maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin, maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä Suomen rakenta-
mismääräyskokoelmaan. Rakennusvalvontaviranomaiset saattavat edellyttää ra-
kennuslupaehdoissa ja aloituskokouksessa hankekohtaisia laadunvarmistustoi-
menpiteitä.  Jotta hankkeessa päästäisiin sille asetettuihin laatuvaatimuksiin, edel-
lyttää se tilaajalta ja urakoitsijalta erilaisia laadunhallintatoimenpiteitä.  (Kankai-
nen & Junnonen 2001a, 37, 39.) 
Tilaajan ja viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ovat urakoit-
sijan laadunhallinnan lähtökohtana. Nämä toimenpiteet urakoitsija esittää laatu-
suunnitelmassa.  Tehtäväsuunnitelmien avulla hoidetaan työkohtainen laadunvar-
mistus. Tehtäväsuunnitelman avulla määritetään aliurakoitsijalta vaaditut laadun-
varmistustoimenpiteet ja menetelmät, joilla urakoitsija valvoo aliurakoitsijan sekä 
oman työn laatuvaatimusten täyttymistä. (Kankainen & Junnonen 2001a, 38- 39.) 
Laadunvarmistuksen yksi tärkeä osa on raportointi. Hyväksi havaitut menettelyta-
vat kannattaa raportoida, jolloin menettelyjä voidaan hyödyntää myös tulevaisuu-
dessa. Raportoinnin avulla tunnistetaan myös laaturiskejä sisältävät työt ja voi-
daan käynnistää virheiden aiheuttajien ja syiden selvittäminen. Rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen edellyttämät yhteistyömenettelyt kuuluvat myös laadun-
varmistukseen. Näihin toimenpiteisiin kuuluu katselmukset ja tarkastukset, suun-
nitelmakatselmukset, erilaiset mittaukset ja urakan vastaanotto. (Kankainen & 




Laatujärjestelmän tarkoituksena organisaatiossa on kuvata yhteiset toimintatavat 
ja hyvät menettelytavat ongelmatilanteen ratkomiseen sekä antaa kuvaus kaikkien 
laatuun vaikuttavien henkilöiden vastuista. Tämä järjestelmä on ensisijaisesti ra-
kennettu yrityksen sisäistä johtamista varten. Yksi keskeinen laatujärjestelmän 
tehtävä yrityksessä on olla yhdistävä tekijä johdon, työntekijöiden ja työmenetel-
mien välillä. Hyvä laatujärjestelmä tuottaa tarvittavaa tietoa, mikä on olennaista 
laadun kehittämisessä. Laatujärjestelmää kuvataan usein myös sanalla toimintajär-
jestelmä. (Kankainen & Junnonen 2001a, 15- 16.) 
Laatujärjestelmän osat vaihtelevat organisaatioittain. Laatujärjestelmän perintei-
seen malliin kuuluu laatukäsikirja, menettely- ja toimintaohjeet sekä viiteaineisto. 
Jokaiseen yksittäiseen rakennusprojektiin tehdään hankekohtainen laatusuunni-
telma soveltaen yrityksen laatujärjestelmää. Kyseiset hankekohtaiset laatusuunni-
telmat ovat rakennusalalla keskeinen osa laatujärjestelmää. Jokaisen hankekohtai-
sen laatusuunnitelman luomisessa täytyy ottaa huomioon kaikki hankkeeseen liit-
tyvät erityispiirteet. Tällä tavoin asiakkaan vaatimukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon. Jokaisen hankkeen läpiviennin kannalta on myös tärkeää pohtia erilai-
sia riskejä, jotka saattavat hankaloittaa hankkeen läpiviemistä tai tekijöitä, jotka 
saattavat aiheuttaa huomattavan suuria virhekustannuksia. Kaikki dokumentit, jot-
ka sisältyvät näihin suunnitelmiin, arkistoidaan yrityksen laatutiedostoon. Laatu-
tiedoston ylläpitämisellä pystytään todistamaan, että yritys on toiminut laatujärjes-
telmän mukaisesti. (Kankainen & Junnonen 2001a, 17- 18.)  
Laatujärjestelmän dokumentaation tasot on esitetty kuviossa yksi. 
Palautejärjestelmä, ydin- ja tukiprosessit, järjestelmärakenne ja organisaation 
johtamiskäytännöt sisältyvät laatukäsikirjaan. Eri toimintoihin ja  prosesseihin 
liittyviä menettelytapoja kuvataan prosessikuvauksissa ja menettelyohjeissa. 
Tehtäviin, työohjeisiin ja lomakkeisiin kuuluu käytännön työtehtävien kuvaukset, 





Kuvio 1. Laatujärjestelmän dokumentaation tasot. (Hyvärinen 2003, 7-4.) 
 
Kun laatujärjestelmää kehitetään, on lähdettävä liikkeelle yrityksen ja sen asiak-
kaiden tarpeista. Asiakkaiden tarpeista voidaan johtaa laatutavoitteita, jotka pyr-
kivät täyttämään asiakkaiden odotukset. Yrityksen omat tarpeet liittyvät yleensä 
erilaisten ongelmien poistamiseen ja hyväksi havaitun menettelytavan säilyttämi-
seen. Laatujärjestelmän on alati kehittyvä järjestelmä, jonka tavoitteena on vastata 
toiminnan laadulle asetettuihin tavoitteisiin. Laatujärjestelmää voidaan parantaa 
kahdessa tasossa.  Ensimmäinen vaihtoehto on puuttua yksittäisiin toimintaohjei-
siin silloin, kun ne eivät enää vastaa sille asetettuja vaatimuksia tai työ ei tuota 
haluttua tulosta. Toinen vaihtoehto on korjata koko laatujärjestelmän rakennetta, 
mikäli yrityksen arvoja ja visioita muutetaan. Laatujärjestelmän kehittämisestä 




3 LUOVUTUSPROSESSIN HALLINTA 
 
3.1 Prosessin tarkoitus 
Rakennushankkeen luovutusprosessin tarkoituksena on siirtää lukuisista materiaa-
leista, rakenneosista ja teknisistä järjestelmistä muodostuvan rakennuksen omistus 
ja vastuu rakentajilta rakennuttajalle tai käyttäjälle sovittuun aikaan. Rakennus-
hankkeen luovutusprosessin aloitusajankohta on häilyvä ja saattaa vaihdella orga-
nisaatioittain. Periaatteessa luovutusprosessiksi voidaan lukea suunnittelu- ja ra-
kentamisvaihe, mutta luovutusprosessi itsessään on käynnissä koko rakentamisen 
ajan ja jatkuu aina takuutöiden hyväksymiseen asti. Näiden vaiheiden summana 
saadaan määräysten mukainen valmis rakennus, joka täytyy virheettömänä luovut-
taa rakennuttajalle tai käyttäjälle. (Koski 2004, 3- 8, 16.) 
Luovutusprosessin asema ydinprosessina on entisestään kasvanut hankkeiden tek-
nistymisen, osapuolten määrän kasvun sekä asiakaslähtöisyyden korostumisen 
vuoksi. Yksi luovutusprosessin keskeisin tehtävä on huolehtia siitä, että rakenta-
misprosessin aikana mahdollisesti syntyneet virheet havaittaisiin ja korjattaisiin 
ajoissa aikataulun siitä kärsimättä. Näin ollen luovutusprosessilla ja rakentamis-
prosessilla on monia yhtymäkohtia (Kuvio 2.). Voidaan ajatella, että luovutuspro-
sessiin kuuluva tarkastus tuottaa tiedon rakentamisprosessin korjaustyölle. Tämä 
korjaustyö tuottaa ilmoituksen valmistumisesta, joka on luovutusprosessin jälki-
tarkastuksen syöte. Tehtävien riippuvuuden vuoksi viivästykset tehtävässä vaikut-





Kuvio 2. Luovutusprosessin asema rakennushankkeessa (Koski 2004, 16.) 
 
Luovutusprosessi on tärkeä osa rakennushankkeen kokonaisuutta ja se on yksi 
tärkeimmistä vaiheista rakennushankkeen aikana. Hyvin hoidetulla luovutuspro-
sessilla säästetään kustannuksia, aikaa ja parannetaan rakennusliikkeen imagoa. 
Hyvin toimivan ja tehokkaan luovutusprosessin edellytyksenä on, että mukana 
olevien henkilöiden vastuu- ja tehtäväjako on selkeää sekä asenne ja motivaatio 
tehtävän hoitamiseen hyvää. Luovutusprosessin tulee olla hyvin suunniteltu ja 
valmisteltu. On myös huomattava, että asiakkaan on hyvä osallistua luovutuspro-
sessiin urakoitsijan kanssa. (Koski 2004, 3.) 
Rakennushankkeeseen osallistujien välinen yhteistyö takaa onnistuneen lopputu-
loksen. Yhteistyön lähtökohtana pidetään ns. hyvää rakennuttamis- ja urakointita-
paa. Koko rakennushankkeen aikaisen yhteistyön kannalta on urakkasopimusta 
laadittaessa otettava monia seikkoja huomioon, kuten esimerkiksi urakka-
asiakirjojen selkeä laadinta, yleisistä käytännöistä poikkeaminen vain perustelluis-
ta syistä, kohtuuttomien riskien sisällyttäminen urakkasopimukseen ja ongelmien 
ratkominen yhteistyössä. Rakennusurakan osapuolten välistä yhteistyötä pyritään 
edistämään rakennusurakan yleisillä sopimusehdoilla. Näihin ehtoihin on kuvattu 
osapuolten vastuut ja velvollisuudet, häiriötilanteessa noudatettavat menettelyt 





3.2 Tehtävät ja osapuolet 
Luovutusprosessiin kuuluvia tehtäviä voi olla vaikea määritellä. Määrittelyvaike-
uksia tulee Kosken (2004) mukaan esiin, kun mietitään onko jokin työ tai palaveri 
luovutusvaiheeseen vai rakentamisprosessiin kuuluva. Esimerkiksi kuuluuko tar-
kastuksen ja jälkitarkastuksen välinen korjaustyö luovutusprosessiin vai rakennus-
työhön. Koski toteaa, että luovutusprosessi kannattaisi määritellä mahdollisimman 
pelkistetyksi sen hallinnan ja kehittämisen kannalta. Tällä tavoin siihen ajateltai-
siin kuuluvan vain rakennustyöhön kuulumattomat tehtävät. Nämä tehtävät tuovat 
lisäarvoa varsinaiseen luovutukseen ja näin ollen mahdollistaa valmiin kohteen 
luovutuksen virheettömänä asiakkaalle. (Koski 2004, 17- 18.)  
Urakoitsijan näkökulmasta luovutusvaiheeseen sisältyy useita laadunvarmistuk-
seen liittyviä osasuorituksia. Näihin suorituksiin kuuluu mm. itselleluovutus eli 
luovutusvalmiuden toteaminen, erilaiset toimintakokeet ja säädöt, käytön opastus 
sekä luovutusaineiston kokoaminen. Laadun ja vaatimusten täyttymistä tarkastel-
laan yhdessä eri osapuolten toimesta tarkastuksin, kuten vastaanottotarkastuksen 
avulla. Viranomaisvaatimusten täyttymisen toteaa rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät osapuolten välisiä yhdessä 
suorittamia laadunvarmistustoimenpiteitä, joihin luovutusprosessia lähimpänä 
kuuluu urakan vastaanotto. (Kankainen & Junnonen 2001a, 58; YSE 1998.)  
Selkeimmät luovutusprosessiin kuuluvat tehtävät ovat erilaiset tarkastukset ja kat-
selmukset sekä niiden suunnittelu, luovutusaineiston ja huoltokirjan laadinta. 
(Koski 2004, 17- 18). Kuviossa 3 on eritelty luovutusprosessin tehtävät aikajärjes-
tykseen alkaen luovutuksen suunnittelusta. Viimeistelyn suunnittelun avulla var-
mistetaan kohteen valmistuminen sovittuna ajankohtana valmiina ja viimeistelty-
nä. Työmaan viimeistely ja luovutus suunnitellaan siten, että urakka-asiakirjojen 
ja muiden määräysten mukainen laatutaso täyttyy. Rakennuttaja esittää minimi-
vaatimukset kohteelle suunnitelma-asiakirjoissa koskien tarkastuksia, mittauksia 
ja toimintakokeita. Lisäksi on hyvä todeta huoltokirjan ja muun luovutusaineiston 
tila, kun luovutusaika ilmoitetaan rakennuttajalle. Ilman hyvää suunnittelua pääs-




Rakennusteknisten töiden viimeistelyohjelman tulee käsittää seuraavat toimenpi-
teet: 
- luovutuksen esitarkastus 
- virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
- systemaattisesti toistuvien virheiden korjaus 
- satunnaisesti esiintyvien virheiden korjaus 
- korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
- loppusiivous 
- luovutus tilaajalle. (Kankainen & Junnonen 2001a, 58.) 
 
Muita kuvion 3 tehtäviä, kuten itselleluovutusta ja siinä huomioon otettavia seik-
koja käydään läpi kohdassa 3.2.1. Viranomaistarkastuksista ja vastaanottotarkas-
tuksesta kerrotaan kohdassa 3.4. Kohdassa 3.4.2 on kerrottu hieman taloudellises-




Kuvio 3. Luovutusprosessi. (Kankainen & Junnonen 2005, 31.) 
 
Rakennushankkeen luovutusprosessissa on mukana monia toimijoita (taulukko 1.) 
Keskeisimpiä pääurakoitsijalle työskenteleviä henkilöitä ovat vastaava työnjohta-
ja, työpäällikkö ja työnjohtajat. Aliurakoitsijoiden työnjohtajien rooli luovutus-
prosessissa on tärkeä, sillä heidän täytyy pitää huolta omien töiden valmistumises-
ta sovittuun aikaan mennessä. Myös suunnittelijoilla ja hankintahenkilöillä on 
omat tehtävänsä tässä prosessissa. Asiakastahon tärkeimpiä osallistujia ovat tilaa-




Taulukko 1. Luovutusprosessin osapuolet ja toimijat. (Koski 2004, 18.) 
 
 
Rakennushankkeen kaikilla osapuolilla täytyy olla riittävät resurssit sekä ammatti-
taitoinen henkilöstö, jotta hanke saadaan vietyä virheettä loppuun. Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa 119 § määrätään, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava 
rakentamista koskevien säädösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaan. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olemaan hankkeen vaativuus huomioon 
ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
1999, § 119.) 
Jotta hankkeessa saavutettaisiin hyvä lopputulos, on tilaajalla oltava hyvä valvon-
tasuunnitelma. Valvojan tehtävänä hankkeessa on huolehtia siitä, että sopimuksen 
mukaiset asiat täyttyvät, urakoitsijan suoritus vastaa työn lopputulokselle asetettu-
ja vaatimuksia ja että urakoitsija noudattaa mm. hyvää rakentamistapaa, viran-
omaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia. Onnistuakseen työssään on valvojan nouda-
tettava muutamia hyviä periaatteita, kuten esimerkiksi hänen on perehdyttävä 
urakka-asiakirjoihin, valvontatyö tulee suunnitella hyvin, valvojan tulee toimia 
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yhteistyötä edistävästi ja luoda hyvä yhteishenki osapuolten välille, havainnois-
taan valvojan tulee kertoa aikaisin virheiden minimoimiseksi ja valvojan tulee val-
tuuksiensa puitteissa antaa sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia seikkoja 
urakoitsijalle. Yleisissä sopimusehdoissa ei valvontasuunnitelmaa ole määrätty 
tehtäväksi, mutta valtion tukemissa asuntorakennuskohteissa sellainen on edelly-
tetty rakentamismääräyskokoelman G2 mukaan. (Kankainen & Junnonen 2005, 
27.) 
Kankaisen ja Junnosen mukaan hyvän valvontasuunnitelman tulisi sisältää ainakin 
seuraavat asiat: 
- hanketiedot 
- valvonnan organisointi 
- valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet 
- kokoukset ja katselmukset 
- dokumentointi, projektipalaverit ja raportointi 
- vastaan- ja käyttöönoton valvonta 
- takuuajan valvonta 
- arkistointi. (Kankainen & Junnonen 2005, 27.)  
Rakennuttajan tehtävänä hankkeessa on asettaa valtuuksiensa puitteissa tavoitteet, 
suunnitelmat ja rahoituksen sekä teettää rakennustyöt sopimuksiin perustuen. Sen 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin huolehtia siitä, että tilaajan vaatimukset 
teknisiltä ominaisuuksiltaan ja toiminnallisuudeltaan täyttyvät. Rakennuttajan oi-
kea aikaisella päätöksenteolla on oleellinen merkitys hankkeen sujumiselle vai-
heesta riippuen. (Rt-kortti 10–10387.) 
Rakentaja eli pääurakoitsija vastaa lopullisen rakennuksen rakentamisesta raken-
nuttajan toimeksiannosta. Urakan osapuolten vastuut, tehtävät, velvollisuudet ja 
edustajien välinen asema sovitaan yksityiskohtaisesti urakka-asiakirjoissa, eli 
urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. Taulukossa 2 on 




Viranomaisten tehtävänä on valvoa, että suunnittelu ja rakentaminen ovat lähtö-
kohdiltaan lakien ja yleisten määräysten mukaista. Rakennusvalvonnasta muodos-
tuu viranomaisten päävastuu. Viranomaisten rakennusvalvonnassa huomiota kiin-
nitetään rakennustyön suorittamiseen, rakennuksen teknilliseen toimivuuteen ja 
turvallisuuteen. Valvontaa suoritetaan rakennuspaikalla erilaisin katselmuksin ja 
tarkastuksin sekä suunnitelmien ennakkotarkastuksin. Yleensä viranomaisvalvon-
ta alkaa aloituskokouksesta jatkuen aina käyttöönottoa edeltävään loppukatsel-
mukseen. Viranomaisten edellyttämiä laadunvarmistuskeinoja ovat aloituskoko-
uksen lisäksi rakennustyön tarkastusasiakirja sekä laadunvarmistusselvitys. Ra-
kentamista valvovia viranomaisia ovat mm. kunnan rakennusvalvontaviranomai-
nen ja aluehallintovirasto. (Rt-kortti 10–10387.) 
Suunnittelijoiden tehtävänä on rakennuksen tuotesuunnittelu. Suunnittelijaryh-
mään lukeutuu arkkitehtisuunnittelu, rakennustekninen suunnittelu, teknisten jär-
jestelmien suunnittelu sekä kustannussuunnittelu. Työn koordinoinnista vastaa 
pääsuunnittelija, joka talonrakennushankkeessa on arkkitehtisuunnittelusta vas-
taava suunnittelija. (Rt-kortti 10–10387.) 
Tilat suunnitellaan aina käyttäjää varten, joten käyttäjät esittävät hankkeelle sen 
toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. Näistä muodostuu hankkeen lähtökohdat. 
Muut hankkeen osapuolet varmistavat omalla ammattitaidollaan käyttäjien tarpei-
den toteutumisen. Käsitteenä rakennuksen käyttäjä on kuitenkin laaja käsite. Käyt-
täjiin lukeutuvat esimerkiksi varsinaiset asukkaat, toiminnasta vastaava organisaa-











Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on tehtävä itselle-
luovutus ennen kohteen luovutusta rakennuttajalle. Itselleluovutus toimii yhtenä 
urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteenä ja sen tarkoituksena on varmistua siitä, 
että kohde on luovutettavissa ilman puutteita ja virheettömänä. Itselleluovutuksen 
kesto vaihtelee rakennuskohteen vaikeusasteesta riippuen, mutta yleensä sen pi-
tuus on noin 1–4 viikkoa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan ura-
koitsijan on tarkastettava suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt (11.1 §) sekä 
koko rakennuksen laadun (71.3 §). Näiden kohtien edellytyksenä on myös, että 
urakoitsija korjaa puutteet ja virheet ennen kohteen luovutusta. Kankainen ja Jun-
nonen (2001a) toteavat myös, että rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mu-
kaan urakoitsijaa ei velvoiteta dokumentoimaan itselleluovutuksessa havaittuja 
puutteita tai virheitä elleivät ne ole vakavia (11.2 §). (Kankainen & Junnonen 
2001a, 58.) 
Rakennus- ja taloteknisten töiden tarkastukset ovat osa itselleluovutusta ja niiden 
itselleluovutus tapahtuu vaiheittain. Rakennusteknisten töiden itselleluovutus aloi-
tetaan luovutuksen esitarkastuksella, missä rakennuksen tilat tarkastetaan ja puut-
teet, vauriot ja virheelliset suoritukset kirjataan tiloittain työnjohdon toimesta. 
Havaitut virheet tai puutteet voivat olla systemaattisia, jotka saattavat esiintyä lä-
hes kaikissa tiloissa tai satunnaisia. Satunnaisilla virheillä tai puutteilla tarkoite-
taan myöhemmin tapahtuneita, työn aikaisia unohtumisia sekä virheellisiä työsuo-
rituksia. Ennen korjaavien töiden aloittamista on selvitettävä, että kenen vastuulla 
virhe tai puute on ja jokainen vastuullinen korjaa omat virheensä. Kankainen ja 
Junnonen (2001a) mainitsevat, että vahingoittumisen osalta korjaajana toimii 
yleensä se osapuoli, joka on kyseisen työn tehnyt, mutta vahingon aiheuttajalle 
tulee korjaustyöstä aiheutuneet kulut. Ensimmäisenä aloitetaan systemaattisten 
virheiden korjaus, koska nämä korjaustoimenpiteet saattavat kestää kauan, eikä 
aikaa ole enää hirveästi käytettävissä. Satunnaisten virheiden korjauksen jälkeen 
tarkastetaan korjaukset ja todetaan luovutusvalmius. Kun kaikki on tarkastettu, 
aloitetaan loppusiivous. Loppusiivouksen jälkeen tilat ovat valmiita luovutetta-
vaksi tilaajalle. (Kankainen & Junnonen 2001a, 58- 59.)  
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Sopimusasiakirjoissa mainitaan, että mille taloteknisille laitteille täytyy suorittaa 
koekäyttö. Koekäytön tarkoituksena on saada varmuus laitteiden toiminnasta sekä 
asennuksesta ja näin ollen saadaan tieto siitä, että laitteet varmasti toimivat heti 
käyttöönotosta alkaen. Itselleluovutuksessa talotekniikka tarkastetaan vaiheittain. 
Ensimmäiseksi todetaan toimintakokeiden aloitusvalmius. Jotta kaikki olisi aloi-
tusvalmiudessa, täytyvät koneet ja laitteet olla asennettuna, tekninen tila tulee olla 
valmis, rakennuksen seinät, ovet ja ikkunat paikoillaan, jännitteen täytyy kulkea 
lopullista kaapelointia pitkin ja talotekniikka-urakoitsijoiden täytyy olla paikalla. 
Sen jälkeen tehdään toimintakokeet ja koekäytöt sekä kohteen suuruudesta riippu-
en tarkistusmittaukset. Yleensä koekäyttöjä tehdään esimerkiksi ilmastointikojeil-
le, lämmöntalteenottokojeille, kylmä- ja pakastetiloille tai kattilalaitoksille. Koe-
käytöstä laaditaan koekäyttösuunnitelma. On myös tärkeää suorittaa yhteis-
koekäyttöjä, että päästään varmuuteen eri järjestelmien samanaikaisesta toimin-
nasta. Jos tarkistusmittauksia suoritetaan, ne tehdään ennen loppukatselmusta. 
Mittausten tarkoituksena on varmistua laitteiden vastaanottokunnosta. Urakkaraja-
liitteessä ja työselostuksessa on kerrottu mitä mittauksia suoritetaan. Rakennuttaja 





Kuvio 4. Toimintakokeet ja koekäyttö. (Kankainen & Junnonen 2001a, 59.) 
 
Itselleluovutus olisi hyvä suorittaa samaan tapaan, kuin valvoja tekisi ennakkotar-
kastuksen, jossa kaikki työt ja tilat käydään läpi ja niistä laaditaan puuteluettelo. 
Yhteisen näkemyksen saamiseksi olisi hyvä, jos valvoja osallistuisi ensimmäisten 
asuntojen tarkastukseen. Tällä keinolla voidaan myös helpottaa myöhemmin ta-
pahtuvia valvojan omia tarkastuksia. (Kiviniemi 2001, 27.) 
 
3.2.2 Huoltokirja 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen rakennus voidaan ottaa käyttöön ja takuutöitä 
lukuun ottamatta urakoitsijan suoritusvelvollisuus päättyy. Käyttöönotossa ura-
koitsija luovuttaa käyttö- ja huolto-ohjeen eli huoltokirjan kohteen omistajalle. 
26 
 
Huoltokirja muodostuu eri tahoilta koottavista asiakirjoista, joista tehdään kiin-
teistön omistajalle luovutettava kokonaisuus. Huoltokirja sisältää rakennuksen 
huoltoon, hoitoon ja kunnossapitoon liittyviä lähtötietoja, sekä hoidon tavoitteet, 
ohjeet ja tehtävät. Lisäksi siihen kuuluu vielä asukkaille annettavat ohjeet. Raken-
nusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija ei ole vastuussa virheestä, 
mikä on aiheutunut normaalista kulumisesta tai hoidon laiminlyönnistä. Näin ol-
len huoltokirja toimii myös eräänlaisena vastuunrajoitusehtona. (Kankainen & 
Junnonen 2001b, 92.) 
Huoltokirjasta on monia hyötyjä. Käytännössä se toimii apuvälineenä hoito- ja 
huoltotöiden koordinoinnissa. Kiinteistönhoidosta huolehtivan organisaation työ 
näin ollen tehostuu ja selkeytyy. Rakennuksen ja laitteiden käyttöikä pitenee ja 
suurten korjaustoimenpiteiden tarve siirtyy myöhempään asianmukaisen hoidon 
vaikutuksesta. Huoltokirja myös helpottaa huoltosopimusten kilpailuttamista ja 
valmistelua sekä parantaa huoltotyön valvontaa. Kun on päästy pidemmälle ra-
kennuksen elinkaaressa, voivat esimerkiksi kuntotutkijat ja -suunnittelijat käyttää 
huoltokirjaa hyväksi lähtötietojen hankkimisessa. (Kankainen & Junnonen 2001a, 
64.) 
Rakennuksen huoltokirja tulee laatia niin, että rakennus ja sen ominaisuudet säi-
lyisivät koko sille suunnitellun käyttöiän ajan. Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee 
esittää rakennusosien käyttöikätavoitteet, arvioituja kunnossapitojaksoja ennustet-
tujen kunnossapitotoimenpiteiden kanssa ja tietoja pintarakenteista sekä niiden 
kunnossapitotoimenpiteistä. Siitä tulee myös ilmetä huollon ja hoidon tehtävät 
jaksoineen, laitteiden ohjeellisia toiminta-arvoja, kulutuksen (esim. sähkön ja 
lämmön) tavoitearvot ja seuranta. Huoltokirjan tulee sisältää urakoitsijoiden ja 
tavarantoimittajien tarvittavat tuotekohtaiset tiedot koskien huoltoa ja kunnossapi-
toa. Tarvittaessa keskeisimmät huoltoa ja hoitoa tarvitsevat laitteet tai tilat merki-
tään paikantamispiirustuksiin, jotka laitetaan huoltokirjaan. Joskus jopa tontin eri-
koisesta sijainnista tai olosuhteista johtuvia erityisominaisuuksia mainitaan huol-
tokirjassa. (Kankainen & Junnonen 2001a, 64.) 
Käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetään valmistajien ja tavarantoimittajien laatimat 
tuotekohtaiset hoito- ja kunnossapito-ohjeet, sekä tarvittaessa muita tilojen käyttä-
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jille tarkoitettuja ohjeita. Tuotekohtaisiin ohjeisiin lukeutuu mm. erilaisten konei-
den ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, varusteiden ja materiaalien hoito-ohjeet, 
mittauspöytäkirjat ja varaosaluettelot. Asuntorakentamisessa asukkaille jaetaan 
myös asuntokohtainen käyttöohje. Rakennusosien, jotka ovat valmiit loppukat-
selmukseen mennessä, käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla valmis, että rakennuksen 
kiinteistönhoito ja -huolto pystytään käynnistämään. (Kankainen & Junnonen 
2001a, 64.) 
Huoltokirjan laadinnasta koituu tehtäviä rakennushankkeen kaikille osapuolille. 
Koordinoijan tehtävänä on laatia aineistosta käyttökelpoinen huoltokirja ja urak-
kaohjelmassa yleensä määritetään kuka on vastuussa huoltokirjan laadinnasta. 
Kankaisen ja Junnosen (2001a) mukaan on suositeltavaa tehdä huoltokirja ainakin 
kolmena kappaleena, joista voidaan jakaa yksi asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle, 
yksi urakoitsijalle ja yksi rakennuttajalle. (Kankainen & Junnonen 2001a, 65.) 
Muita rakennuttajalle luovutettavia asiakirjoja ovat: 
- tarkepiirustukset sekä lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset 
sekä paperiversiona että sähköisesti CAD-suunnitteluohjeen mukaisesti 
- rakennuslupapiirustukset varustettuna viranomaisten leimoilla 
- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 
- kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat 
- huolto-ohjeen ja -kirjan lisäksi takuutodistukset (Rt 16–10699, 18.) 
 
3.3 Kokoukset ja palaverit 
Yksi tärkeimmistä rakennushankkeen osapuolten välisistä kanssakäymisen muo-
doista ovat työmaakokoukset. Työmaakokouksista on määräykset rakennusurakan 
yleisissä sopimusehdoissa, koska tilaajan ja urakoitsijan välinen kanssakäyminen 
on välttämätöntä. Säännöllisesti pidettävistä kokouksista osa on urakkasopimuk-
sessa määriteltyjä ja osa perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin käytännöt saattavat 
vaihdella huomattavasti eri hankkeesta ja henkilöistä riippuen (Koski 1997, 78).  
Kokousten tarkoituksena on laadullisten ja toteutukseen liittyvien ongelmien ohel-
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la ratkaista työssä ilmeneviä erimielisyyksiä sekä minimoida puutteellisesta tie-
donkulusta aiheutuvia häiriöitä. (Kankainen & Junnonen 2001b, 80.)  
Työmaakokousten tarkoituksena on myös tärkeimpien osapuolten, kuten pääura-
koitsijan, rakennuttajan, suunnittelijoiden sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden sopi-
mus- ja koordinointivelvoitteisiin liittyvien asioiden päättäminen. Yleisimpiä ko-
kouksessa käsiteltäviä asioita ovat yleisaikataulun tarkistaminen ja hyväksyminen, 
vääristä tai puutteellisista suunnitelmista ja työsuoritusten viiveistä aiheutuvat 
toimenpiteet, päätetään katselmusten ja tarkastusten ajankohdat sekä sovitaan 
suunnitelma- ja aikataulumuutokset. Kokousten järjestämistiheys on yleensä kah-
desta viikosta kuukauteen, mutta se voi vaihdella hankkeen koosta ja aikataulusta 
riippuen. (Koski 1997, 78.) Työmaakokouksessa ei voi tehdä muutoksia urakka-
sopimukseen, ellei osanottajilla ole siihen oikeutta. Työmaakokouksista pidetään 
pöytäkirjaa, millä on suuri merkitys selvitettäessä mahdollisia erimielisyystilantei-
ta. Yleisistä sopimusehdoista löytyy tarkemmat määräykset koskien pöytäkirjan 
laadintaa. Työmaakokousten pöytäkirjat tulee tarkastaa, joten tarkastus-, korjaus-, 
ja allekirjoitusmenettelystä on hyvä sopia ensimmäisessä työmaakokouksessa. 
(Kankainen & Junnonen 2001b, 80.) 
Urakoitsijakokouksen tarkoituksena on suunnitella ja sopia pääurakoitsijan ja ali-
urakoitsijoiden suoritusten yhteensovittamista. Näissä kokouksissa käsitellään sen 
hetkinen aikataulutilanne, seuraavan jakson tavoitteet, suunnitelmatarpeet, eri 
urakoitsijoiden mahdolliset töiden väliset riippuvuudet sekä suoritettavat katsel-
mukset ja tarkastukset. Urakoitsijakokouksia pidetään Kosken (1997) mukaan 
kahden tai kolmen viikon välein, mutta useammin, mikäli työmaa on myöhässä. 
Urakoitsijapalaveri on ehkä yleisempi nimitys näille kokouksille. (Koski 1997, 
78; Kankainen & Junnonen 2001b, 62.) 
Rakentamisvaihepalaverit pidetään yleensä ennen tietyn rakentamisvaiheen alkua. 
Siinä sovitaan vaiheen kustannus- ja aikatavoitteet ja työnjohtajien vastuualueet. 
Tähän palaveriin osallistuu Kosken (1997) mukaan työpäällikkö työmaainsinööri, 
työnsuunnittelija ja työnjohtajat. Palaverissa käsitellään rakentamisvaiheen yleis-, 
hankinta- ja piirustusaikataulu, aluesuunnitelma, kone- ja kalustosuunnitelma, 
vaiheen aikataulu sekä vastuualueet ja tavoitteet. (Koski 1997, 78.) 
29 
 
Näiden lisäksi työmaalla järjestetään myös viikkopalavereita ja rakentamisvaihe-
palavereita. Viikkopalaverin tarkoituksena on selventää seuraavan parin viikon 
jakson tavoitteista. Tähän palaveriin osallistuu yleensä vastaava mestari ja työn-
johtajat. Viikkopalaverit nimensä mukaan järjestetään viikoittain, että pysytään 
selvillä aikaisemman suunnitelman toteutumisesta sekä päättyvistä ja alkavista 
töistä. Siinä käsitellään myös nykyinen työvoima- ja materiaalitilanne sekä lukui-
sia muita toteutukseen liittyviä yksityiskohtia. (Koski 1997, 78.) 
 
3.4 Katselmukset ja tarkastukset 
Erilaisten tarkastusten tai katselmusten tarkoituksena sopijapuolten välisenä yh-
teistyönä on esimerkiksi tarkastaa aikataulutilanne, välitavoitteiden saavuttaminen 
tai työsuoritusten sopimuksenmukaisuus. Katselmuksia pidetään aina tarpeen mu-
kaan työmaan tilanteesta ja hankkeen erityispiirteistä riippuen. Tavallisimpia sopi-
japuolten välisiä tarkastuksia työmaalla ovat esimerkiksi vastaanottotarkastus, ta-
kuutarkastus ja jälkitarkastus, joiden lisäksi joihinkin koneteknisiin ja LVIS-töihin 
voi liittyä toimintakokeita ja koekäyttöjä. (Koski 1997, 79.) 
Rakennustyömaalla tapahtuvat katselmukset ja tarkastukset voidaan jakaa kahteen 
ryhmään. Toiseen kuuluu sopijapuolten, eli esimerkiksi rakennuttajan ja pääura-
koitsijan väliset ja toiseen viranomaisten suorittamat katselmukset ja tarkastukset. 
Katselmukset ovat hyvä tapa todistaa rakentamisaikainen tai sen jälkeinen asian-
haara. Tässä tilaisuudessa ovat läsnä rakennusurakan molemmat osapuolet, ja siitä 
tehdään pöytäkirja. Pöytäkirjasta tulee selvitä katselmuksen ajankohta, katselmuk-
sen tai tarkastuksen kohde, läsnäolijat ja sopijapuolet, katselmuksen vaatija, vaa-
timukset sekä katselmuksen tai tarkastuksen tulos. Katselmus voidaan toimittaa 
jommankumman osapuolen pyynnöstä ja siihen on mahdollista kutsua avuksi asi-
antuntijoita. Jos käy niin, että toinen kutsuttu osapuoli ei saavu katselmukseen, se 
voidaan poissaolosta huolimatta pitää. (Korhonen 1990, 92; Koski 1997, 79.) 
Viranomaiset suorittavat tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa raken-
nuskohteen valmistuminen tarkoituksenmukaisilla materiaaleilla ja menetelmillä, 
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jotka on mainittu vahvistetuissa piirustuksissa ja määräyksissä. Viranomainen an-
taa katselmuksesta tai tarkastuksesta tarkastuskertomuksen, katselmuspöytäkirjan 
tai leimaa suorituksen hyväksyttyihin pääpiirustuksiin. Jos katselmuksessa tulee 
esiin jotain merkittäviä huomautuksia, tehdään siitä katselmuspöytäkirja, mikä 
jaetaan kaikille läsnä olleille osapuolille. Viranomaiskatselmuksiin ja tarkastuk-
siin kuuluu mm. sijaintikatselmus, rakennekatselmus, vesi- ja viemäritarkastus 
sekä loppukatselmus. (Korhonen 1990, 95; Koski 1997, 79.) 
Lisäksi pidetään suunnitelmakatselmuksia suunnitelmista aiheutuvien epäselvyyk-
sien ratkaisemiseksi, joista muuten aiheutuisi ongelmia tuotantoon liittyen. Jossain 
tapauksissa pidetään suunnitelmakatselmus jo ennen työvaiheen alkua. Tyypillisiä 
syitä urakkasuorituksen katselmukselle ovat mm. osapuolten eriävä käsitys työn 
laatutasosta, peittoon jäävien työvaiheiden laatu, kuten salaojat ja raudoitustyöt, 
työturvallisuustoimenpiteiden tila ja maaperän tai kallion tietojen poikkeaminen 
alkuperäisistä suunnitelmista. (Kankainen & Junnonen, 2001a, 60.) 
 
3.4.1 Loppukatselmus 
Rakennuskohteen luovutusta ajatellen tärkeimpiä tarkastuksia ja katselmuksia 
ovat loppukatselmus ja vastaanottotarkastus. Maankäyttö- ja rakennuslain 153 § 1 
momentin mukaan rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen on viranomai-
nen loppukatselmuksessa hyväksynyt. Loppukatselmuksessa on läsnä oltava vas-
taava työnjohtaja sekä kvv-työnjohtaja (käyttövesi- ja viemärityön johtaja). Tar-
vittaessa mukana voi olla myös rakennuttaja sekä tarvittavia muita viranomaisia, 
kuten paloviranomainen. Loppukatselmuksessa tarkastetaan, että onko rakennus-
työ luvanmukainen ja katselmus voidaan tehdä osittain tai vaiheittain, mutta ra-
kennus on oltava kaikilta osin otettavissa käyttöön. Yleensä jälkitarkastukseen 
jäävät esimerkiksi pihatyöt. Loppukatselmuksessa viranomainen tarkastaa lupa-
asiakirjat sekä asiakirjat, mihin muiden viranomaisten tarkastukset on merkitty. 
Viranomainen kuittaa tehdyn tarkastuksen katselmuspöytäkirjalla, tarkastusker-
tomuksella tai leimaa katselmuksen suorituksen hyväksyttyihin pääpiirustuksiin. 
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Uudisrakennuksen loppukatselmuksesta tehdään aina loppukatselmuspöytäkirja. 
(Korhonen 1990, 94; Suomen rakentamismääräyskokoelma A1.) 
Lopputarkastuksessa esitettäviä, muiden viranomaisten suorittamista tarkastuksis-
ta olevat tarkastustodistukset ovat: 
- vesi- ja viemärilaitteet 
- turva- ja merkkivalaistus 
- automaattiset savunpoistolaitteet, palonilmaisinlaitteet ja sammutuslaitteet 
- öljylämmityslaitos 
- hissit, nosto-ovet 
- sähköasennukset ja -laitteet 
- kaukolämpölaitteet 
- viemäröinti haja-asutusalueella 
- rikosilmoitinlaitteet 
- kulunvalvontajärjestelmät. (Korhonen 1990, 95.) 
Viranomainen laatii loppukatselmuksesta pöytäkirjan, joka jaetaan hankkeen osa-
puolille. Pöytäkirjaan merkitään tiedot koskien tarkastusasiakirjan pitämisestä, 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen valmistumisesta, muut pidetyt tarkastukset, 
rakennuskohteen käyttöön hyväksymisestä sekä mahdolliset poikkeamat suunni-
telmista. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1.) 
 
3.4.2 Vastaanottotarkastus 
Rakennuskohteen yksi merkityksellisin urakkaan liittyvistä tarkastuksista on vas-
taanottotarkastus, jossa kohde luovutetaan rakennuttajalle. Tässä tarkastuksessa 
todetaan, että sopimusten mukaiset velvoitteet ovat täytettyjä molempien osapuol-
ten toimesta (vrt. Kankainen & Junnonen 2001b, 87). Käyttöönotettavuus edellyt-
tää myös viranomaisen antamaa käyttölupaa, mikä osoittaa kohteen viranomais-
vaatimusten täyttymisen. Vastaanottotarkastus on pakollinen urakkasopimukseen 
liittyvä toimitus ja sen perusteella rakennuttaja tekee päätöksen urakoitsijan työn 
hyväksymisestä. (Korhonen 1990, 111.) 
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Rakennushankkeen molemmilla osapuolilla, eli rakennuttajalla ja urakoitsijalla on 
oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. Käytännössä tavallisesti urakoitsija esittää 
pyynnön, koska urakoitsijalle saattaa koitua lisäkustannuksia viivästyksistä tai 
urakoitsija saattaa saada etuja aikaisemmasta luovutuksesta. Vastaanottotarkastuk-
sen kulku on esitetty kuviossa kuusi. Vastaanottotarkastus voidaan järjestää, vaik-
ka urakoitsija ei pääsisi paikalle. Vastaavanlaista sääntöä rakennuttajan poisjään-
nille ei kuitenkaan ole. Vastaanottotarkastuksen pyyntövaiheessa kohteen ei tar-
vitse olla täysin valmis. Se riittää, että keskeneräiset työt saadaan valmiiksi ennen 
varsinaista tarkastusta. Rakennuttaja ei saa kieltäytyä tarkastuksesta keskeneräi-
syyksistä huolimatta, vaan se on järjestettävä ja siinä on todettava keskeneräiset 
tai puuttuvat työt. Rakennuttaja ei kuitenkaan ole velvollinen ottamaan vastaan 
keskeneräistä työtä. Tarkastuksesta kieltäytyminen saattaa aiheuttaa viivästyssak-
koseuraamuksen. Voidaan myös ajatella, että tarkastuspyynnöllä urakoitsija osoit-
taa kohteen vastaanotettavuuden. Rakennuttajalla on tähän viivästyksen toteen-
näyttövelvollisuus, mikä kuitenkin on hankalaa ilman tarkastusta. Kieltäytymisel-
lä rakennuttajan katsotaan rikkovan hänen myötävaikutusvelvollisuuttaan. (Kan-




Kuvio 5. Vastaanottotarkastuksen kulku. (Kankainen & Junnonen 2001b, 90.) 
 
Urakoitsijalla on oikeus vaatia tarkka luettelo puutteista tai virheistä, mikäli ra-
kennuttajan edustajat katsovat, ettei kohde ole vastaanottokelpoinen. Lisäksi ura-
koitsijalla on oikeus kirjata omat näkökulmansa vastaanottokelpoisuudesta hyl-
käävään vastaanottotarkastuspöytäkirjaan. Jos rakennuttaja jättää puutelistan laa-
timatta, on urakoitsijan suotavaa harkita kutsuvan paikalle ulkopuolisen asiantun-
tijan toteamaan kohteen vastaanottokelpoisuuden. (Kankainen & Junnonen 2005, 
81.) 
Vastaanottotarkastuksessa on molempien osapuolten viimeistään esitettävä vaati-
muksensa sillä uhalla, että oikeus vaatimuksiin menetetään. Puhevallan säilyttä-
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miseksi vaatimuksia ei tarvitse uusia jos ne on annettu ennen varsinaista vastaan-
ottotarkastusta. auki olevat vaatimukset kannattaa kuitenkin kirjata vastaanotto-
pöytäkirjaan. (Kankainen & Junnonen 2001b, 88.) 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen urakoitsijan on sovitussa ajassa korjattava siinä 
todetut virheet ja puutteet, jotka on nimenomaan todettu urakoitsijan vastattavaksi. 
Tämän vuoksi pidetään kohteessa vielä jälkitarkastus, missä katsotaan onko vas-
taanottotarkastuksessa havaitut puutteet ja viat korjattu oikein (Kankainen & Jun-
nonen 2001b, 90). Rakennuttaja voi myös vaatia urakoitsijaa korjaamaan sellaisia 
virheitä tai puutteita, mistä urakoitsija ei ole vastuussa. Nämä rakennustyöt kuulu-
vat lisätöihin. Kankainen ja Junnonen (2005) antavat erityisen huomion siihen 
seikkaan, että kaikki kohtuudella tarkastuksessa havaittavat virheet sovitaan kor-
jattavaksi, eikä niitä voi vaatia korjattavaksi takuuajan päättymiseen liittyvässä 
tarkastuksessa. YSE 71 §:ssä on esitetty menettelytavat, joita on syytä noudattaa 
rakennuskohteen vastaanotossa. (Kankainen & Junnonen 2005, 80.) 
Rakennuskohteen vastaanottamisesta seuraa, että 
- urakoitsijan suoritusaika päättyy eikä hänen tarvitse enää antaa työmaa-
palveluita 
- urakoitsijan työnjohtovelvollisuus päättyy 
- kohteen takuuaika alkaa 
- vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle ja 
- rakennuttajalle muodostuu maksuvelvollisuus maksamattomasta urakka-
hinnasta. (Kankainen & Junnonen 2001b, 88). 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään luonnollisesti pöytäkirjaa, mistä ilmenee kaik-
ki, mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Rakennusurakan yleisissä sopi-
musehdoissa on luettelo, mitä pöytäkirjan tulisi sisältää. Vastaanottotarkastukses-
sa havaitut virheet kuuluvat urakoitsijan rakennusajan velvoitteisiin. Näitä virheitä 
ei katsota kuuluvan urakoitsijan takuuajan piiriin, mikä tarkoittaa myös sitä, että 
takuuaikaan kuuluu vain vastaanottotarkastuksesta havaitsematta jääneet seikat. 
Tarkastuksessa havaituista virheistä voidaan sopia eri tavoin riippuen sen korja-
usmahdollisuudesta tai merkityksestä. Erilaisia keinoja ratkaista virheet, on esi-
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merkiksi sopia virhe korjattavaksi tietyssä ajassa. Toisaalta virhe voi vaatia toisel-
ta osapuolelta lisäselvityksiä. Osapuolet voivat myös sopia virheen arvonvähen-
nyksenä urakkahinnasta tai tehdä virheestä muistutuksen, mikä käsitellään takuu-
tarkastuksessa. Toisena ääripäänä on, että virheestä ei koidu lainkaan seuraamuk-
sia. (Kankainen & Junnonen 2001b, 89.) 
Vastaanottotarkastuksessa tai erillisessä taloudellisessa loppuselvityksessä selvite-
tään sopijaosapuolten väliset urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset. Talou-
dellisen loppuselvityksen jälkeen urakkaan liittyviin asioihin ei voi enää palata, 
eikä tämän seikan vuoksi mitään voi jättää sopimatta. Loppuselvitystä varten ura-
koitsija laatii yksilöidyn tilityksen sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. 
Lopputilitys on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun urakoitsija saa kohteen 
tarkastuspöytäkirjan. Pidemmästä määräajasta voi sopia erikseen. Lopputilitys ja 
tilaajan vastine käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa loppuselvityksessä. 
Loppuselvitys järjestetään siksi, koska yleensä sopijapuolten väliset euromääräiset 
vaatimukset eivät ole selvillä vastaanottotarkastukseen mennessä. (Kankainen & 
Junnonen 2005, 93.) 
Kohteen takuuaika loppuu takuutarkastukseen, joka on aikaisintaan pidettävä 
kuukautta ennen varsinaista takuuajan päättymistä. Ellei tarkastusta kuitenkaan 
pyydetä kummankaan osapuolen toimesta, jatkuu takuuaika vielä yhden kuukau-
den, jonka aikana rakennuttajalla on edelleen oikeus esittää urakoitsijalle takuu-





4 LUOVUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
 
4.1 Luovutusprosessiin liittyviä ongelmia 
Ensisijaisina ongelmina hankkeen luovutuksessa Koski (2004) kuvaa töiden kes-
keneräisyyden, laatuvirheet, luovutusasiakirjojen puutteellisuuden tai tilaajan lai-
minlyönnit. Taulukossa kolme on kuvattu muutamia ongelmia, niiden aiheuttajia 
sekä niistä aiheutuvia seurauksia. Töiden viivästyminen on keskeinen tuotanto-
suunnitteluun liittyvä ongelma. Eri osapuolten, kuten esimerkiksi aliurakoitsijan 
välinpitämättömyys luovutusaikatauluun aiheuttaa osapuolille turhaa työtä ja vii-
västyttää käyttöönottoa. Myös viime hetken suunnitelmamuutokset tai suunnitel-
maviiveet ovat yksi tekijä viivästysten aiheuttajana. Puutteellisia töitä tai laatuvir-
heitä korjataan yleensä kalliisti vasta vastaanottotarkistuksen jälkeen, vaikka näi-
hin ongelmiin olisi hyvää aikaa paneutua itselleluovutuksen aikana. Myös luovu-
tusasiakirjat olisi helpompi koota hankkeen edetessä eikä vasta valmistumisvai-
heessa. (Koski 2004, 8.) 
Muita yleisiä ongelmia rakennuksen luovutuksen kannalta ovat mm. tarkastusten 
ja osaluovutusten viivästyminen ja virheet, jotka havaitaan luovutusvaiheessa tai 
vasta rakennuksen käytön aikana. Luovutusprosessi saattaa olla joltain osin teho-
kas, mutta vaatii kuitenkin paljon resursseja. Viivästysten, laatuvirheiden ja kii-
reen takana saattaa olla moniakin eri syitä ja virhetoimintoja. Jotta esimerkiksi 
viivästyksiä tai laatuvirheitä pystytään poistamaan, ovat sen aiheuttamat syyt ja 
tekijät löydettävä. Koski (2004) kuvaa tutkimuksessaan näitä tekijöitä perussyiksi, 











4.2 Luovutusprosessi osana laadunvarmistusta  
Onnistunut luovutusprosessi saavutetaan, kun sopijapuolet yhdessä ja erikseen 
suunnittelevat tarvittavat työt. Valtaosa luovutusprosessiin liittyvistä töistä on lä-
hinnä katselmuksia tai tarkistuksia ja mittauksia eivätkä ne itsessään lisää työmää-
rää, vaan ovat osa työmaan laadunhallintaa. Työmaan laadunhallinnan osatekijöitä 
on kuvattu kuviossa kuusi. Suunnittelun avulla kuitenkin vältytään päällekkäiseltä 
työltä ja voidaan kohdentaa laadunhallintaa. (Kiviniemi 2001, 4.) 
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Käy-
tännöt kuitenkin vaihtelevat ja vaihtoehtoinen menettely kerrotaan joko rakennus-
lupapäätöksessä tai sovitaan erikseen viranomaisen pitämässä työmaan aloitusko-
kouksessa. Katselmukset ja viranomaisten suorittamat tarkastukset on merkittävä 
tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjan avulla voidaan varmistua siitä, että ra-
kennustyö on ollut säännösten ja määräysten mukaista. Yksinkertaisimmillaan 
tarkastusasiakirja voi olla työmaapäiväkirja, tarkistuslista tai tarkoitukseen tehty 
lomakkeisto. Tarkastusasiakirjasta tehdään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 
§ 2. momentin mukaan merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan. Loppukatselmus-
pöytäkirjaan tehdään merkinnät käytetystä tarkastusasiakirjamenettelystä ja katso-
taan tarkastusasiakirjan eri merkintöjen vastaavuutta rakennusluvassa edellytettyi-
hin tai aloituskokouksissa osoitettuihin tarkastuksiin. Rakennusvalvontaviran-
omainen saa arkistoihinsa tarkastusasiakirjasta vastuullisena olleen henkilön alle-
kirjoituksella varustetun yhteenvedon tarkastusasiakirjasta. Yhteenvedossa täytyy 
olla vähintään kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovittujen eri raken-
nusvaiheiden tarkastajien tarkastusmerkinnät ja merkinnät poikkeamisista sään-
nösten mukaisuudesta sekä selvitys toimenpiteistä, jotka on tehty poikkeamisen 
johdosta. (Kankainen & Junnonen 2001a, 40- 41.) 
 
 




Yleensä luovutusvaiheen menettelyt vaihtelevat aina mestari-, tilaaja- ja urakoitsi-
jakohtaisesti eikä systemaattisia ja vakiintuneita menettelytapoja ole luovutuksen 
hoitamiseksi. Nykyiset sopimusmallit eivät sinänsä edistä luovutuskäytäntöjen 
kehittymistä asenteista puhumattakaan. Kokonaisuuden hallintaa vaikeuttaa luo-
vutus- ja rakentamistehtävien keskinäinen riippuvuus. Koski toteaa myös, että 
varsinaiset ongelmakohdat liittyvät tavallisesti yhdessä sovittujen luovutusmenet-
telyjen noudattamiseen.  Luovutus prosessina on tehokas, kun siihen ei tarvitse 
käyttää kohtuutonta työpanosta. Kohteen vastuu ja käytön siirto tulee tapahtua 
asiakkaalle hallitusti ja aikataulussa. Nykyiselläänkin rakennushankkeen luovu-
tusprosessi on yksinkertainen. Tehtävien välinen riippuvuus kuitenkin tekee ko-
konaisuuden suunnittelun ja hallinnan vaikeaksi. (Koski 2004, 36.) 
Luovutusprosessia kehitettäessä on se kokonaisuudessaan nähtävä useina osapro-
sesseina. Näitä osaprosesseja ovat esimerkiksi aiemmin luetellut tarkastukset ja 
katselmukset, luovutusaineiston kokoaminen, itselleluovutus ja käytön opettami-
nen. Prosessien uudistukset ja parannukset eivät välttämättä ole suuria asioita, 
vaan pienilläkin uudistuksilla voidaan tehdä muuten tehottomasta prosessista toi-
miva ja tehokas. (Koski 2004, 37.) 
Rakennuskohteen luovutus on toimenpidekokonaisuus, mikä on melko yksityis-
kohtaisesti säädelty sopimusehdoissa ja siihen liittyy viranomaisten suorittamat 
hyväksymistarkastukset. Rakennuskohteen luovutus edellyttää erilaisia valmiste-
luja, kuten luovutussuunnitelman tekemisen sekä vaihetarkastukset. Rakennusval-
vontaviranomaiset hyväksyvät luovutettavan ja valmistuvan osan toimivuus- ja 
turvallisuusjärjestelyt, jotka ovat kokonaisuudessaan osa luovutussuunnitelmaa. 
Ennen osittaisen vastaanottotarkastuksen toimittamista suoritetaan tilanne- eli vai-
hetarkastukset. Ne pitävät sisällään ali- ja sivu-urakoitsijoiden osalta luovutusosan 




4.3 Luovutusprosessin kehitysideat 
Varsinaisia suuria muutoksia luovutusprosessin kehitystyön kannalta ei tarvitse 
tehdä, vaan vanhoja menettelytapoja hieman parannetaan. Koski (2004) on ku-
vannut luovutusprosessin kehittämistutkimuksessaan hyviä toimenpiteitä, joilla 
voidaan nopeasti parantaa nykyistä toimintatapaa. Muutokset kohdistuvat hank-
keen valmistelu-, suunnittelu-, rakentamis- sekä luovutusvaiheeseen. (Koski 2004, 
27.) 
Rakennushankkeen valmistelu- ja suunnittelu- ja sopimusvaiheessa sovitaan, mikä 
on aliurakoitsijoiden työnjohdon sisältö, minkälaiset ovat vastuusuhteet, mitä 
suunnitelmia laaditaan ja minkälaista käytäntöä noudatetaan palavereiden suhteen. 
Aliurakoitsijoilta edellytetään myös resurssipohjaiset aikataulut, joiden avulla 
voidaan paremmin arvioida työn onnistumisen realistisuutta. Sopimuksia tehtäessä 
huomioitaisiin myös, että aliurakoitsijoilta vaaditut aikataulut ja laatusuunnitelmat 
sidottaisiin maksuposteihin. (Koski 2004, 27.) 
Tuotannonsuunnittelu ja rakentamisvaiheessa aliurakoitsijoilta edellytetään lista 
kaikista vaadittavista tarkastuksista. Aliurakoitsijoiden tulee myös tarkastaa aika-
taulut ja muut suunnitelmat aliurakan aloituspalaveriin mennessä. Kosken (2004) 
mukaan aliurakoitsijoiden perehtyneisyys hankkeeseen on usein heikolla tasolla. 
Etukäteen asiakirjoihin perehtymällä ja yhteisillä neuvotteluilla parannetaan työn 
ja aikataulujen toteutumista. (Koski 2004, 28.) 
Luovutusvaiheeseen Kosken (2004) tutkimuksessa esiin nousee kolme seikkaa: 
Huoltokirja, asukaskansio ja asukkaiden informointi. Huoltokirjan laadinta tulisi 
aloittaa heti hankkeen alusta lähtien ja se tulisi saada valmiiksi kahta kuukautta 
ennen luovutusta, jolloin se voitaisiin esitellä huoltoyhtiölle ja tilaajalle tai raken-
nuttajalle. Asukaskansion ohella tietoa asukkaille jaetaan sähköpostilla ja esimer-
kiksi tiedotustilaisuuksissa. Kun asukkaita informoidaan kunnolla, se vähentää 
urakoitsijalle esitettyjä kysymyksiä ja reklamaatioita. (Koski 2004, 28.) 
Urakoitsijan tulee laatia tarkennettu viimeistelyaikataulu rakennushankkeen lop-
puvaiheesta yhteistyössä ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Viimeistelyaikataulu 
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laaditaan siten, että se täyttää urakka-asiakirjojen vaatimukset, tehtävät eritellään 
asunnoittain ja tiloittain, työt suunnitellaan päivän tarkkuudella ja aikatauluun lai-
tetaan varaukset luovutusohjelman tehtäville. Viimeistelyaikataulu sisältää työ-
vaiheiden lisäksi säätöjen, mittausten, tarkastusten ja luovutustehtävien ajoitukset. 
Rakennuttajalle se tulee esitellä viimeistään siinä vaiheessa, kun urakoitsija tekee 
sopimuksen mukaisen ilmoituksen kohteen valmistusajasta rakennuttajalle. 
Yleensä tämä ilmoitus tehdään 6–9 viikkoa ennen ehdotettua luovutusta. Huomat-
tavaa tässä on, että kaikille kohteen tiloille muodostuu valmistumisjärjestys, josta 
kaikki urakoitsijat pitävät kiinni. (Kiviniemi 2001, 26.) 
Tämän työn lopputuloksena on koottu prosessikaavio luovutusvaiheesta työmaan 
työnjohdon apuvälineeksi. Tämän lisäksi luovutusvaiheeseen liittyviä erilaisia tar-





Luovutusprosessi on monesta näkökulmasta lähestyttävä asia, mikä tuli myös täs-
sä työssä esiin. Luovutusprosessiin liittyvää aineistoa löytyi paljon, koska sitä on 
alettu viime vuosina kehittämään mm. hankkeiden teknistymisen ja osapuolten 
määrän kasvun vuoksi. Periaatteessa menettelytavat määräytyvät jo kohteen aloi-
tuskokouksessa, joten suunnittelun avulla varmistutaan kaikkien tehtävien oikea-
aikaisesta suorittamisesta. 
Luovutusprosessin hallinta ei kuitenkaan ole hankalaa monista tekijöistä ja tehtä-
vistä huolimatta. Luovutusprosessihan on loppujen lopuksi osapuolten välistä laa-
dunhallintaa, mikä koostuu yhdessä sovituista ja viranomaisten määräämistä tar-
kastuksista ja katselmuksista. Ongelmaksi muodostuu yleensä ennalta määrättyjen 
tehtävien suorittaminen useiden osapuolten vuoksi. 
Tässä työssä luovutusprosessi tiivistettiin prosessikaavioksi, joka huomioi proses-
sin moninaisuuden ja monet toimijat. Prosessikaaviosta käy ilmi osapuolten väli-
set tehtävät hankkeen eri vaiheissa. Prosessikaavio on hyvä työväline sekä yrityk-
sen johdolle että työmaan työnjohdolle. Prosessikaavion avulla pystytään yhden-
tämään yrityksen toimintatapoja sekä antamaan konkreettisia toimintaohjeita työ-
maalla toimijoille. 
Tutkimuksellisena jatkoehdotuksena olisi vielä syytä paneutua luovutus- ja vii-
meistelyvaiheen suunnitteluun, ja tarkemmin aikataulutukseen. Hyvän luovutus-
vaiheen suunnittelun avulla saadaan realistinen kuva kohteen valmistumisesta ja 
vältytään urakoitsijan kannalta yleensä kalliisti tehdyistä jälkitarkastuksista ja kor-
jauksista asukkaiden jo muutettua kohteeseen. Tällä tavoin rakennusliikkeelle 






6 YHTEENVETO  
 
Luovutusprosessin merkitys rakennushankkeen ydinprosessina on entisestään 
kasvanut osapuolten määrän kasvun ja hankkeiden teknistymisen myötä. Virheet-
tömään lopputulokseen pääseminen vaatii kaikilta hankkeen osapuolilta luovutus-
prosessiin paneutumista ja osapuolten välinen yhteistyö täytyy olla sujuvaa. Jokai-
sen luovutusprosessiin osallistuvan henkilön tulee tietää tarkasti oma tehtävänsä. 
Erilaisten yhteistyökeinojen, kuten katselmusten ja tarkastusten avulla varmistu-
taan sopimusasiakirjoissa esitettyjen laatuvaatimusten täyttyminen. Jokaiselle 
kohteelle on aina omat vaatimukset, joten suunnitelmia ei voi yhdenmukaistaa 
vaan niitä täytyy kohteen vaatimukset huomioiden soveltaa. 
Viimeistely- ja luovutusvaiheen suunnittelun avulla varmistetaan kohteen valmis-
tuminen sovittuna ajankohtana valmiina ja virheettömänä. Tämä suunnitelma tulee 
tehdä hyvissä ajoin, joten voidaan hankkeen piirteet huomioiden tehdä kohteelle 
sopiva suunnitelma. Aikaa täytyy varata riittävästä, jotta tarkastuksissa havaitut 
mahdolliset virhesuoritukset ja puutteet voidaan korjata ajoissa ennen vastaanotto-
tarkistusta. Myös jokaisen aliurakoitsijan tulee laatia resurssipohjainen viimeiste-
lyvaiheen aikataulu. Tämä luo realistiset tavoitteet rakentamisvaiheen ja luovutus-
vaiheen toteutukselle. Viimeistely- ja luovutusvaiheen suunnittelun tekoa vaikeut-
taa luovutus- ja rakentamistehtävien välinen riippuvuus. Kunnollisella rakenta-
misaikaisten tehtävien tehtäväsuunnittelulla ja työn tarkastuksilla voidaan kuiten-
kin minimoida luovutusvaiheen aikaisia korjaustöitä. 
Itselleluovutuksen aikana urakoitsijan tulisi viimeistään huomata jäljellä olevat 
virheet tai puuttuvat työt. Itselleluovutuksessa suoritettavat tarkastukset tulee suo-
rittaa samaan tapaan kuin valvoja tekisi kohteeseen ennakkotarkastuksen. Tässä 
tarkastuksessa kaikki tilat ja työt käydään läpi ja niistä laaditaan puuteluettelo. 
Valvojan olisi hyvä osallistua ensimmäisten asuntojen tarkastukseen. Näin voi-
daan helpottaa myöhemmin tapahtuvia valvojan omia tarkastuksia sekä saavutet-
taisiin yhdenmukainen näkemys valmiista lopputuotteesta. Asukkaiden kanssa 
44 
 
tehtävä muuttokatselmus olisi hyvä suorittaa välittömästi valvojan laatiman puute-
listan virheiden korjauksen jälkeen. Myös näihin korjauksiin on varattava aikaa, 
ettei urakoitsijan tarvitse korjata havaittuja virheitä asukkaiden jo muutettua asun-
toon. Usein myös luovutettavaa kirjallista materiaalia, kuten käyttö- ja huolto-
ohjeen aineistoa kerätään kiireellä juuri hankkeen lopussa, vaikka se voidaan vai-
vattomammin koota rakentamisvaiheen aikana. 
Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaan luovutusvaiheen prosessikaavio, 
jota työnjohto voi käyttää työmaalla apuvälineenä luovutusprosessia hallittaessa. 
Prosessikaaviota vilkaisemalla saa nopeasti hyvän kuvan siitä, että missä vaihees-
sa luovutusta edetään. Prosessikaaviosta käy ilmi luovutusvaiheeseen liittyvät tär-
keimmät tekijät ja heidän tehtävänsä. Prosessikaaviota on helppo muokata hank-
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